

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Junio 30 de 2022
Localidad: Tunjuelito

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
32	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	31	96,88%
En proceso	1	3,13%
Total	32	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
-----------------	---------------	----------	-------------------	---------------------

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
AMBIENTE	7	-	-	-
MUJERES	6	-	-	-
GOBIERNO	6	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	4	-	-	-
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	4	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
HÁBITAT	2	-	-	-
MOVILIDAD	1	-	-	-
Total general	32	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	16000	Aula Ambiental Integral Itinerante Agroecológica	Sin iniciar	-	-	Se están estructurando estudios previos y ya se realizó mesa de verificación de criterios con el JBB Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada i	Mesa de trabajo para socialización del estudio previo con los promotores de la iniciativa.	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	19282	Las personas mayores integran a las familias mediante las huertas comunitarias	Sin iniciar	-	-	Se están estructurando estudios previos y ya se realizó mesa de verificación de criterios con el JBB Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada i	Mesa de trabajo para socialización del estudio previo con los promotores de la iniciativa.	N/A
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	16165	Recordando nuestra fortaleza	En proceso	-	-	Se están adelantando los estudios previos con la identificación de 4 espacios de respiro, a partir de la formulación 2021 y la priorización acompañada con el COLMyEG y las promotoras. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las	Se realizó reunión de socialización de avances con las promotoras y priorización de recorridos guiados	N/A
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	17050	las mujeres cuidan y emprenden	Sin iniciar	-	-	Se están adelantando los estudios previos con la identificación de 4 espacios de respiro, a partir de la formulación 2021 y la priorización acompañada con el COLMyEG y las promotoras. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las	Se realizó reunión de socialización de avances con las promotoras y priorización de recorridos guiados	N/A
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	16098	GUARDINES DEL RIO TUNJUELO	Sin iniciar	-	-	Se están revisando y estructurando estudios previos, asimismo se realizó mesa de trabajo con Secretaría Distrital de Ambiente. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendr	Ya se realizó mesa de socialización con los constructores locales	N/A
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	19423	Nuestro respirar es diverso	Sin iniciar	-	-	Se están revisando y estructurando estudios previos, asimismo se realizó mesa de trabajo con Secretaría Distrital de Ambiente. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendr	Ya se realizó mesa de socialización con los constructores locales	N/A
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	19624	Educación ambiental participativa para la conservación del Tunjo	Sin iniciar	-	-	Se están revisando y estructurando estudios previos, asimismo se realizó mesa de trabajo con Secretaría Distrital de Ambiente. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendr	Ya se realizó mesa de socialización con los constructores locales	N/A
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	16073	Tunjuelito Animalista	Sin iniciar	-	-	Se realizó la formulación integral del proceso de contratación: estudios previos, estudios de mercado y costos, estudios de sector y aprobación por comité de contratación. El proceso se encuentra publicado en el sistema electrónico de contratación pública	Se realizaron diversas mesas de trabajo con los promotores locales, ajustando parámetros y actividades previo a la publicación del proceso de contratación.	N/A
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	17078	ANIMALES DE COMPAÑÍA IDENTIFICADOS	Sin iniciar	-	-	Se realizó la formulación integral del proceso de contratación: estudios previos, estudios de mercado y costos, estudios de sector y aprobación por comité de contratación. El proceso se encuentra publicado en el sistema electrónico de contratación pública	Se realizaron diversas mesas de trabajo con los promotores locales, ajustando parámetros y actividades previo a la publicación del proceso de contratación.	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	16127	Agricultura Urbana para toda la Familia	Sin iniciar	-	-	Se está realizando formulación de estudios previos y se adelantó mesa de trabajo con Secretaría Distrital del Hábitat. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un c Se está realizando formulación de estudios previos y se adelantó mesa de trabajo con Secretaría Distrital del Hábitat. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un c	Ya se realizó primera mesa de trabajo, pero no se ha logrado establecer comunicación con el proponente para realizar mesa de socialización de avances.	N/A
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	19649	Tunjuelito aprende a reciclar	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en construcción de los estudios previos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	Ya se realizó mesa de socialización del estudio previo con los constructores locales de la iniciativa.	N/A
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30083	Semana de reparación y sanación espiritual y corporal para las víctimas negras afro colombianas e indígenas de la localidad de Tunjuelito	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulación de estudios previos Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	Se han realizado reuniones con las promotoras, pues al ser propuesta en colectivo y con enfoque transversal, ha requerido vincular actores como la Mesa NARP y la Mesa Local Indígena. Se está a la espera de la entrega de los items por parte de las mesas p	Difícil articulación entre las diferentes mesas de participación con interés directo en la materialización de la iniciativa.
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	19466	Fortalecimiento para las víctimas	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en proceso de formulación de estudios previos Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	Se va a realizar una mesa de trabajo con la Personería de Bogotá y con la mesa local de víctimas.	La construcción debe realizarse no solo con la constructora, sino con la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, lo cual ha generado resistencia.
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	15939	Empoderamiento Femenino	Sin iniciar	-	-	Se realizó la formulación de estudios previos y fueron presentados a la SDMujer para verificación de criterios. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato	Se realizaron mesas de socialización de las formulaciones con los constructores locales y con las mujeres integrantes del COLMYEG.	N/A
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	19024	MUJER Y FUTURO	Sin iniciar	-	-	Se realizó la formulación de estudios previos y fueron presentados a la SDMujer para verificación de criterios. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato	Se realizaron mesas de socialización de las formulaciones con los constructores locales y con las mujeres integrantes del COLMYEG.	N/A
1925	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	15755	empoderando guardianas	Sin iniciar	-	-	Se está adelantado la revisión de los criterios técnicos del sector, previo a la fase de construcción de los estudios previos del proceso. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia	Se realizó socialización del proceso de formulación con las promotoras de las iniciativas y las mujeres del COLMYEG	N/A
1925	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	19116	Festival de Cine y Mujer	Sin iniciar	-	-	Se está adelantado la revisión de los criterios técnicos del sector, previo a la fase de construcción de los estudios previos del proceso. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia	Se realizó socialización del proceso de formulación con las promotoras de las iniciativas y las mujeres del COLMYEG	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1993	Intervenir 1.5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40039	Teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia en materia infraestructura, sólo es posible realizar la intervención de un segmento vial.	Sin iniciar	-	-	De acuerdo con el acta de cierre de presupuestos participativos 2022, esta meta de proyecto no tiene asignada iniciativa ciudadana en el marco de los presupuestos participativos.		
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30081	Rescate ancestral. Festival recreo deportivo de juegos para las familias con pertenencia étnica, negro, afro colombianos e indígenas.	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en construcción de los estudios previos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	Se han realizado reuniones con las promotoras, pues al ser propuesta en colectivo y con enfoque transversal, ha requerido vincular actores como la Mesa NARP y la Mesa Local Indígena. Se está a la espera de la entrega de los ítems por parte de las mesas p	N/A
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16338	Escuela de natación para salud mental de la persona mayor	Sin iniciar	-	-	Se va a realizar un convenio interadministrativo con el IDRD para adelantar las acciones en las piscinas del CEFE, se está a la espera de la respuesta formal por parte de IDRD para avanzar en la suscripción del mismo. Nota: Las iniciativas se incluyen en	Se realizó una nueva mesa de socialización con las instancias de participación de personas mayores de la localidad.	N/A
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18450	LE COPEO Y LE JUEGO A LA LOCALIDAD, PARTICIPO EN INTERCOLEGIADOS: "LA ESCUELA TERRITORIO DE PAZ"	Sin iniciar	-	-	El proceso ya se encuentra formulado y costeadado, está en última fase de revisión previo a comité de contratación.	Se realizó mesa de socialización con los promotores de las iniciativas.	N/A
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19336	CIRCUITO AJERECÍSTICO DE TUNJUELITO	Sin iniciar	-	-	Se identificó la estructuración del proceso a través de la contratación directa de una docente, para desarrollar de forma directa la iniciativa y la adquisición del tablero gigante de ajedrez.	Se realizó reunión con los promotores de la iniciativa	N/A
2055	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	15704	Acuerdo de vendedores informales en Tunjuelito.	Sin iniciar	-	-	Se realizaron estudios previos para el proceso de carnetización de vendedores informales y la priorización de dos espacios en cada UPZ para la instalación de mobiliario para los stand de los vendedores. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la	Se realizó socialización del proceso como quedó formulado con los promotores de la iniciativa.	N/A
2055	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	18568	Acuerdo para la resolución pacífica de conflictos	Sin iniciar	-	-	Se realizaron estudios previos para el proceso de carnetización de vendedores informales y la priorización de dos espacios en cada UPZ para la instalación de mobiliario para los stand de los vendedores. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la	Se realizó socialización del proceso como quedó formulado con los promotores de la iniciativa.	N/A
2055	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	PLATAFORMA	N/A	18784	Mejor uso del espacio público	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el borrador de los estudios previos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	No se han realizado mesas de trabajo, en tanto la propuesta fue presentada de forma anónima.	N/A

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2055	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	PLATAFORMA	N/A	18789	Tunjuelito en Bici	Sin iniciar	-	-	Se está adelantando el borrador de los estudios previos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	No se han realizado mesas de trabajo, en tanto la propuesta fue presentada de forma anónima.	N/A
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	16198	Fortalecimiento educativo	Sin iniciar	-	-	Construcción de los estudios previos con base en un programa de resolución pacífica de conflictos de acuerdo con lo criterios de SDSCJ Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y	Se ha realizado reuniones de control con la Veeduría y con la Junta Administradora Local a petición de los constructores locales.	N/A
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	16208	Sanando familias y resolviendo conflictos.	Sin iniciar	-	-	Construcción de los estudios previos con base en un programa de resolución pacífica de conflictos de acuerdo con lo criterios de SDSCJ Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y	Se ha realizado reuniones de control con la Veeduría y con la Junta Administradora Local a petición de los constructores locales.	N/A
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	18148	La escuela: Territorio de paz que proyecta, lidera y media conflictos	Sin iniciar	-	-	Construcción de los estudios previos con base en un programa de resolución pacífica de conflictos de acuerdo con lo criterios de SDSCJ Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y	Se ha realizado reuniones de control con la Veeduría y con la Junta Administradora Local a petición de los constructores locales.	N/A
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	19764	La danza como escenario de paz	Sin iniciar	-	-	Construcción de los estudios previos con base en un programa de resolución pacífica de conflictos de acuerdo con lo criterios de SDSCJ Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y	Se ha realizado reuniones de control con la Veeduría y con la Junta Administradora Local a petición de los constructores locales.	N/A
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30082	Diplomado interétnico: procesos de recuperación y apropiación.	Sin iniciar	-	-	Se encuentra en construcción de los estudios previos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	Se han realizado reuniones con las promotoras, pues al ser propuesta en colectivo y con enfoque transversal, ha requerido vincular actores como la Mesa NARP y la Mesa Local Indígena. Se está a la espera de la entrega de los ítems por parte de las mesas p	N/A
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	19392	Yo sumo y tu multiplicas	Sin iniciar	-	-	Se asistió a reunión con IDPAC, para revisar los criterios de viabilidad y elegibilidad con la finalidad de iniciar la construcción de los estudios previos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrol	Se adelantó mesa de trabajo con los promotores: Espacio Cívico de Tunjuelito.	N/A